
KRONOLOGIS  

PENYUSUNAN KAJIAN MEREKONSTRUKSI KEBIJAKAN PENDIDIKAN  

DI KABUPATEN BULELENG MENUJU DIGITALISASI SATUAN PENDIDIKAN 

 

1. Penyusunan Kajian Merekonstruksi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Buleleng 

Menuju Digitalisasi Satuan Pendidikan merupakan usulan proposal dari Dinas 

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng pada tanggal 16 Maret tahun 

2021 dengan Nomor surat 045.2/3423/Skrt/Disdikpora/2021 prihal Usulan Proposal 

Penelitian  

2. Berdasarkan usulan proposal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Buleleng Tahun 2021, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 

Kabupaten Buleleng menindaklanjuti usulan dimaksud dengan menganggarkan pada 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2022. Total 

perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh 

Puluh Lima Juta Rupiah) yang terdapat pada DPA Kegiatan Penelitian dan 

Pengembangan Bidang Sosialdan Kependudukan  pada Sub Kegiatan Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.  

3. Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dilaksanakan sidang TPM pembahasan 

tentang Proposal usulan kegiatan penelitian dan pengembangan ( Kelitbangan ) Tahun 

2022 

4. Pada hari Rabu 16 Pebruari 2022 dilaksanakan rapat penetapan judul Kajian bertempat 

di ruang rapat Badan Penelitian, Pengembangan dan inovasi Daerah Kabupaten 

Buleleng dengan hasil dimana judul awal merekonstruksi Kebijakan Pendidikan ( Sistem 

Belajar Mengajar ) di Kabupaten Buleleng Pasca Covid-19 ada perubahan dan 

ditetapkan dengan judul Merekonstruksi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Buleleng 

Menuju Digitalisasi Satuan Pendidikan 

5. Pada hari Rabu tanggal 20Jjuli 2022 di laksanakan sidang Tim Pengendali Mutu (TPM ) 

tentang rencana pelaksanaan kajian dengan hasil kesepakatan kajian dilaksanakan 

dengan swakelola Tipe II sehingga pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada 

anggaran perubahan tahun 2022 

6. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng menyusun 

Kerangka Acuan Kerja (KAK) persiapan pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan 

mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui Swakelola Tipe II.  

7. Pada tanggal 12 Oktober 2022 Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah 

Kabupaten Buleleng membuat SK Tim Persiapan dan Pengawas pekerjaan penyusunan 

kajian Merekonstruksi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Buleleng Menuju Digitalisasi 

Satuan Pendidikan 

8. Pada tanggal 7 September 2022,  Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi 

Daerah Kabupaten Buleleng mengajukan surat Permintaan Kesediaan Permohonan 

Calon Pelaksana Swakelola Tipe II ke Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  Universitas 

Pendidikan Ganesha Singaraja 



9. Pada tanggal 9 September 2022  Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas 

Pendidikan Ganesha Singaraja menindaklanjuti Penyampaian sebagai calon pelaksana 

swakelola tipe II    

10. Pada hari selasa tanggal 14 September 2022 bertempat di ruang Bidang Sospem 

Balitbang Inovda Kab. Buleleng, Tim Persiapan melaksanakan Reviu Data Personel dan 

Peralatan 

11. Pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 dilaksanakan Kesepakatan Kerja Sama 

antara Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten 

Buleleng dengan Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan 

Ganesha Singaraja yang bertempat di Balitbang Inovda Kabupaten Buleleng 

12. Pada tanggal 19 September 2022, Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas 

Pendidikan Ganesha Singaraja, mengajukan SK tentang Tim Pelaksana Swakelola Tipe 

II Pekerjaan Penyusunan Kajian Merekonstruksi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten 

Buleleng Menuju Digitalisasi Satuan Pendidikan 

13.  Pada tanggal 21 September 2022 Calon Pelaksana Swakelola mengajukan Proposal 

dan Rencana Anggaran Biaya 

14. Pada hari kamis tanggal 13 Oktober 2022 bertempat di ruang Bidang Sospem Balitbang 

Inovda Kabupaten Buleleng tim Persiapan melaksanakan Reviu Proposal dan RAB yang 

diajukan oleh calon pelaksana swakelola  

15. Pada tanggal 14 Oktober Tim Persiapan membuat KAK Pelaksanan Kegiatan Swakelola 

Tipe II dan juga dilaksanakannya Negosiasi Kontrak dan Persiapan Penandatanganan 

Kontrak Kerja di ruang rapat Balitbang Inovda Kabupaten Buleleng 

16. Pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 bertempat di Balitbang inovda kabupaten 

Buleleng dilaksanakannya Penandatanganan Kontrak kerja antara Kepala Badan 

Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dengan Dekan 

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja dimana 

pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 60 hari kalender terhitung mulai tanggal 17 

Oktober 2022 sampai dengan 16 Desember 2022 

17. Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022  bertempat di ruang rapat Badan Penelitian, 

Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, dilaksanakannya rapat 

pembahasan Laporan pendahuluan kajian Merekonstruksi Kebijakan Pendidikan di 

Kabupaten Buleleng Menuju Digitalisasi Satuan Pendidikan 

18. Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 bertempat di ruang rapat Badan Penelitian, 

Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dilaksanakannya Focus Group 

Discussion (FGDI) kajian Merekonstruksi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Buleleng 

Menuju Digitalisasi Satuan Pendidikan 

19. Pada hari Selasa  tanggal 13 Desember 2022 bertempat di ruang rapat Badan 

Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dilaksanakannya 

Focus Group Discussion (FGD) Laporan Akhir Merekonstruksi Kebijakan Pendidikan di 

Kabupaten Buleleng Menuju Digitalisasi Satuan Pendidikan 

20. Pada tanggal 16 Desember 2022 bertempat di ruang rapat Badan Penelitian, 

Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dilaksanakan Serah Terima 



Hasil Pekerjaan dari Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Penyusunan Kajian 

Merekonstruksi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Buleleng Menuju Digitalisasi Satuan 

Pendidikan 
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